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1. Описание Проекта
Уличное освещение  играет очень большую роль  в жизни населения. Очень важно, чтобы улицы были освещены качественно. Для села Хабариха это является большой проблемой. В настоящее время все улицы села освещаются, но светильники, установленные в населенном пункте в основном старого образца (ДРЛ), потребляют много электроэнергии, недостаточно освещают улицы. На улицах населенных пунктов расположены социально значимые объекты – школа, сельский Дом Культуры, сельская библиотека, детская игровая площадка, автобусная остановка, почтовое отделение, магазины. Уличное освещение включается с наступлением темноты и до 23 часов и в утренние часы с 06 до рассвета в ночное время освещение отключается в целях экономии, что создает угрозу безопасности для граждан, в ночное время суток.


Мониторинг, проведенный среди жителей, единогласно показал, что необходимо заменить уже действующее светотехническое оборудование на энергосберегающее. 

Реализация проекта будет способствовать профилактике правонарушений, безопасности жизни населения. Реализация данного проекта позволит существенно сократить расходы на уличное освещение.

2. Цели и задачи Проекта
Цель Проекта: Внедрение нового поколения светотехнического оборудования при уличном освещении в селе Хабариха.
Задачи Проекта: 

- Создание комфортных и безопасных условий проживания для жителей села Хабариха;
- Повышение уровня качества жизни населения;
- Формирование эстетического облика территории;

- Обеспечение надежности и бесперебойности работы системы уличного освещения.
3. Обоснование целесообразности  реализации  Проекта 
Уличное освещение необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов.

Помимо очевидных экономических преимуществ стоит остановиться на

дополнительных выгодах от применения светодиодных ламп. 
К ним можно отнести следующее:

- экономия электроэнергии

- светодиодные светильники включаются моментально, в отличие от светильников с ДРЛ, которым требуется 5-10 минут для выхода на рабочий режим.

- светодиодные светильники не оказывают вредного воздействия на здоровье

человека.

- светодиодные лампы не содержат веществ, опасных для окружающей среды.
Целевая аудитория: Все население села – около 400 человек.
4. Основные мероприятия и методы  реализации Проекта
Реализация Проекта будет произведена в несколько этапов:
Этап 1. На данном этапе планируется заключить договор на приобретение и осуществить доставку светильников и оборудования.
Этап 2. На данном этапе планируется проведение работ по замене светильников уличного освещения.
Этап 3. Составление отчета по реализации проекта. Подведение результатов реализации проекта. Осуществление  информирования населения в сети Интернет о ходе и результатах реализации проекта. 
      Для реализации мероприятий Проекта  имеются следующие материально-технические ресурсы: 

 - помещение 30 м2 для проведения собраний, рабочих совещаний (выделено администрацией СП «Хабариха» в безвозмездное пользование);

- офисная техника для подготовки документов (компьютер, телефон, принтер) (предоставлена администрацией СП «Хабариха»  в безвозмездное пользование).
5. Рабочий план реализации Проекта
	№
	Наименование мероприятия
	Место и сроки проведения
	Целевая аудитория, количество участников

	1
	Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

декабрь 2019 г. -

 август 2020 г.
	ТОС «Аэропорт», администрация сельского поселения «Хабариха»


	2
	Приобретение и доставка светильников и оборудования
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

декабрь 2019 г. -  февраль 2020 г.
	ТОС «Аэропорт»

	3
	Демонтаж старых ламп уличного освещения, 

 установка новых светильников


	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

июнь - июль 2020 г.
	4 добровольца,

электромонтер Канев Е.А.

	4
	Составление отчета по реализации проекта
Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ.


	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

август 2020 г.
	ТОС «Аэропорт», администрация сельского поселения «Хабариха»


6. Ожидаемые результаты от реализации  Проекта
В результате реализации проекта:

 - будет произведена замена 12 ламп уличного освещения села Хабариха на современные уличные светодиодные светильники;
 - созданы благоприятные условия для безопасности дорожного движения на  территории сельского поселения «Хабариха»;

- повышение качества  уличного освещения села Хабариха в  соответствии с санитарными  требованиями.
 Показатели эффективности и результативности реализации Проекта:

	№ п/п
	Показатель эффективности  и результативности реализации Проекта 
	Значение

	1.
	Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), жителей 
	5 добровольцев 

	2.
	Количество светильников, подлежащих замене на территории сельского поселения «Хабариха»
	12

	3.
	Количество благополучателей, на которых рассчитан проект (человек)
	400

	4.
	Освещение в СМИ  информации о ходе и итогах реализации проекта, (единиц)
	3

	5.
	Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект
	1


7. Дальнейшее развитие Проекта:

Вопросы уличного освещения относятся к полномочиям сельского поселения. В дальнейшем светильники  будут обслуживаться  администрацией сельского поселения «Хабариха». ТОС будет продолжать работу по благоустройству территории с. Хабариха и принимать участие в конкурсах проектов для привлечения средств на эти цели. 
8. Смета расходов на реализацию Проекта 

       Полная стоимость Проекта:  82 500 рублей.

       Объем собственных средств, направленных на реализацию Проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев:  42500 рублей.

 Запрашиваемая сумма субсидии: 40000 рублей.
	№ п/п
	Наименование расходов
	За счет запрашиваемой субсидии (рублей)
	За счет собственных средств (рублей)
	Всего (рублей)

	1.
	Расходы на оплату  труда, источником которых не являются денежные средства (расходы на привлечение к реализации проекта  добровольцев)
	0,00
	42 500,00
	42 500,00

	2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	40 000,00
	0,00
	40 000,00

	
	Всего по смете:


	40 000,00
	42 500,00
	82 500,00


Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:
1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, декабрь 2019 г. -  август 2020 г.

	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	1.1.
	Оплата труда
	30 000,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг.
120 часов * 125 руб./час * 2 чел. = 30 000 руб.


	1.2.
	Оплата банковских услуг
	0,00
	1 240,00
	Комиссия за ведение счета

	
	Итого:
	30 000,00
	1 240,00


	Х


        2. Наименование мероприятия: Приобретение светильников и оборудования. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, декабрь 2019 г. – февраль 2020 г.

	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	2.1.
	Оплата товаров, работ, услуг
	38 760,00
	38 760,00
	Приобретение светильников и оборудования:

Светильник светодиодный "Тиром-стрит эко" призма

40Вт/5200Лм/5000К:

12  * 2930 = 35 160 руб.

Кр-3 Кронштейн для светильника с переменным углом:
12 * 300 = 3 600 руб. 



	
	Итого:


	38 760,00
	38 760,00
	Х


  3. Наименование мероприятия: Демонтаж старых ламп уличного освещения, установка новых светильников. Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район,  с. Хабариха,  июнь-июль 2020 г.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	3.1.
	Оплата труда
	12 500,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг. Демонтаж старых ламп уличного освещения, установка новых светильников:

20 часов * 125 руб./час * 5 чел. = 12 500 руб.


	
	Итого:
	12 500,00
	0,00


	Х


4. Наименование мероприятия: Подведение итогов реализации проекта:
Освещение деятельности по реализации проекта в СМИ.

Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха,  август 2020 г. – без финансирования
