Утвержден 

решением общего

собрания от 12 сентября 2017 года
ПредседательТОС «Аэропорт»
                                                                                      ____________Т.А. Чупрова                             
Целевой социальный проект
«Замена памятника погибшим воинам»

Название проекта: «Замена памятника погибшим воинам».
Заявитель проекта:
Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт".
Руководитель проекта:
Председатель Местного органа общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление с. Хабариха улица Сосновая, улица Полевая "Аэропорт" Чупрова Татьяна Афанасьевна.
Адрес: Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Хабариха, ул. Полевая, 16.

Телефон: 88214194458(раб),88214194134(дом), 89120943504(моб).
2017 г.
2.1. «Текущее состояние реализации проекта»
В Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года отмечено, что одним из главных принципов стратегического выбора Республики Коми является: забота о людях – обеспечение достойных условий жизни для всех жителей Республики Коми вне зависимости от их принадлежности к конкретным социальным группам (возрастным, территориальным, национальным, культурным, религиозным, профессиональным, политическим). 

         В результате успешного реализованного проекта «Замена памятника погибшим воинам» - силами членов ТОС и добровольцев будет проведена большая совместная работа по благоустройству памятных мест села Хабариха.  Убрать старый памятник, так как он разрушается и сделать новый памятник погибшим воинам  Великой Отечественной войны. Проведено благоустройство территории около памятника. 

 Мы хотим, чтобы у нас были островки памяти об историческом прошлом людей, села, района, Родины!  
Поэтому общественным советом было принято решение о замене памятника погибшим воинам в центре села. 

Члены ТОС «Аэропорт» на собрании актива ТОС, с одобрения местных жителей, решили  осуществить  проект «Замена памятника погибшим воинам». И произвести работы по благоустройству памятника.

В результате реализации проекта «Замена памятника погибшим воинам» решится ряд социально важных задач:

· улучшение условий проживания на территории с. Хабариха;

· значительное преображение облика села, благоустройство территории. 
2.2. «Цели и задачи проекта»
Цель проекта: 
1. Патриотическое восприятие населения. Возведение культурно исторического объекта, облагораживание территории центральной части села.  

В том числе:

а) для проведения массовых, торжественных  мероприятий связанных  с памятными датами Великой Отечественной Войны и чествованием памяти ее участников;

2. Воспитание патриотического чувства у подрастающего поколения, молодежи через сохранение исторического и культурного наследия территории с.Хабариха, а также  воспитание гордости за свою малую Родину, за её земляков.

3. Сплочение жителей поселка общим трудом.

Задачи проекта: 
·  Убрать старый разрушившийся памятник;

·  Подготовка площадки для установки нового памятника погибшим воинам Великой Отечественной Войны;

·  Возведение нового памятника;

·  Предоставление возможности населению отдать дань памяти землякам, Ветеранам Великой Отечественной Войны.

2.3. «Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта»
Основные мероприятия:
Проект рассчитан на 2017 год и осуществляется в один этап: будут произведены работы по сносу старого памятника, выравнивание площадки, изготовление опалубки, установка нового памятника. Уборка строительного и другого мусора, благоустройство территории.
Календарный план реализации Проекта:
	№
	Наименование мероприятия
	Место и сроки проведения
	Целевая аудитория, количество участников

	1
	Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

июнь-сентябрь 2018 г.
	1 организация

	2
	Снос памятника, выравнивание площадки
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

июнь 2018 г.
	5 человек (добровольцы), тракторист Чупров А. А.

	3
	Закупка памятника и материалов
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

июнь
2018 г.
	1 человек (председатель ТОС «Аэропорт»)

	4
	Установка нового памятника, благоустройство территории
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

август 2018 г.
	5 человек (добровольцы)

	5
	Торжественное открытие нового памятника
	Усть-Цилемский район, с. Хабариха

сентябрь 2018 г.
	Жители села Хабариха


2.4. «Ожидаемые результаты реализации проекта и методика их оценки»
Общий контроль реализации проекта осуществляется ТОС «Аэропорт».

Оперативный контроль реализации проекта, который включает отчетность о реализации программных мероприятий, рациональном использовании исполнителями выделяемых им на реализацию проекта «Замена памятника погибшим воинам» финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров, осуществляется ТОС «Аэропорт».

Конкретные количественные результаты:
· В реализации проекта будут задействованы 5 добровольцев;

· Будет установлен новый памятник;
· Будет улучшена инфраструктура для 300 человек;

· Ход реализации проекта планируется освещать в СМИ, количество публикаций — 1. 
Оценка результатов:
· Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей.
Дальнейшее развитие проекта:
Сохранность объекта обеспечат члены ТОС и жители села Хабариха.
2.5. «Ресурсное обеспечение Проекта»
1. Полная стоимость проекта: 164 250 рублей.
2. Объем собственных средств, направленных на реализацию проекта, включая денежные средства, иное имущество, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев: 114 250 рублей, в том числе:

· Труд добровольцев: 26 250 рублей;

3. Запрашиваемая сумма субсидии: 50 000 рублей.
 Для реализации мероприятий проекта «Замена памятника погибшим воинам» имеются следующие материально-технические ресурсы: 

· Помещение 30 м2 для проведения собраний, рабочих совещаний (выделено администрацией СП «Хабариха» в безвозмездное пользование);

· Офисная техника для подготовки документов (компьютер, телефон, принтер) (предоставлено администрацией СП Хабариха в безвозмездное пользование),

· Рабочий инвентарь для строительства  тротуаров (пилы,  лопаты, молотки, топоры)
Раздел 3. «Смета планируемых затрат на реализацию Проекта»
	№ п/п
	Наименование расходов
	За счет запрашиваемой субсидии (рублей)
	За счет собственных средств (рублей)
	Всего (рублей)

	1.
	Оплата труда
	0,00
	26 250,00
	26 250,00

	2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	50 000,00
	88 000,00
	138 000,00

	
	Всего по смете:
	50 000,00
	114 250,00
	164 250,00


Обоснование сметы планируемых расходов в разрезе мероприятий:
1. Наименование мероприятия: Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта.
Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июнь-сентябрь 2018 г.
Целевая аудитория: 1 организация.
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	1.1.
	Оплата труда
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	30 000,00
	0,00
	Юридическое сопровождение проекта по договору оказания услуг:

15000 руб.

Бухгалтерское сопровождение проекта по договору оказания услуг:

15000 руб.

	
	Итого:
	30 000,00
	0,00
	Х


2. Наименование мероприятия: Снос памятника, выравнивание площадки.
Место и сроки проведения:Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июньь 2018 г.
Целевая аудитория:5 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	2.1.
	Оплата труда
	11 250,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для очистки территории от мусора и растительности:

15 часов * 150 руб./час * 5 чел. = 11 250 руб.


	2.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	4 000,00
	0,00
	Аренда транспорта (трактор) для погрузки и вывоза мусора:
4 часов * 1000 руб./час = 4 000 руб. 

	
	Итого:
	15 250,00
	0,00
	Х


3. Наименование мероприятия: Закупка памятника и материалов.
Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, июнь 2017 г.
Целевая аудитория: 1 человек (председатель ТОС).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	3.1.
	Оплата труда
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Оплата товаров, работ, услуг
	104 000,00
	50 000,00
	Приобретение строительных материалов для строительства тротуаров:

Памятник:

100 000,00*1 = 100 000 руб.

Цемент:

10 шт * 300 руб/шт = 

3 000 руб.
Краска:
2 б * 500 руб./б = 1 000 руб. 



	
	Итого:
	104 000,00
	50 000,00
	Х


4. Наименование мероприятия: Установка нового памятника, благоустройство территории.
Место и сроки проведения: Усть-Цилемский район, с. Хабариха, август 2018 г.
Целевая аудитория:5 человек (добровольцы).
	№ п/п
	Наименование расходов
	Всего (рублей)
	В. Т.ч. за счет субсидии (рублей)
	Обоснование (с пояснениями и комментариями)

	4.1.
	Оплата труда
	15 000,00
	0,00
	Добровольцы по договору безвозмездного оказания услуг для строительства тротуаров:

20 часов * 150 руб./час. * 5 чел. = 15 000 руб.


	
	Итого:
	15 000,00
	0,00
	Х

	
	Итого по смете:
	164 250,00
	50 000,00
	Х


Раздел 4. «Показатели результативности и эффективности реализации проекта»
	№п/п
	Показатель результативности
	Значение

	1.
	Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), (человек)
	5

	2.
	Охват целевой аудитории, (человек)
	300

	3.
	Освещение в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, (единиц)
	1

	4.
	Количество муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется Проект
	1

	5
	Замена памятника
	1


